# Cronograma de Desenvolvimento

# Implementação da página inicial com layout responsivo

- Desenvolvimento do layout da página inicial utilizando HTML, CSS e JavaScript. Isso envolve a criação da estrutura básica da página, estilização dos elementos e implementação de interações básicas usando JavaScript, se necessário.
- Garantir compatibilidade com diferentes dispositivos e tamanhos de tela, assegurando que a página seja responsiva e se adapte bem a diferentes dispositivos, como desktops, tablets e smartphones.
- Integração do layout desenvolvido à estrutura do projeto, unindo-o ao backend e outras partes do sistema.
- Implementação de funcionalidades básicas da página inicial, como navegação entre as diferentes seções da página e exibição de conteúdo estático, como texto e imagens.

### Semana 1: Planejamento e Preparação

Dia 1-2: Definição de Requisitos e	Decign	

Reunião para entender os requisitos específicos para a página de estoque do PDV, incluindo a exibição da quantidade disponível, valor do estoque e datas de entrada/saída.
<ul> <li>Projeto do layout da página do estoque e das funcionalidades necessárias para exibir as informações desejadas.</li> </ul>
Dia 3-5: Configuração do Ambiente de Desenvolvimento
<ul> <li>Configuração do ambiente de desenvolvimento para o backend e frontend, incluindo instalação de ferramentas e frameworks necessários.</li> <li>Reunião para realizar documentação de API Swagger</li> </ul>
https://medium.com/comp-junior/uma-simples-documenta%C3%A7%C3%A3o-de-api-usando-a-especifica%C3%A7%C3%A3o-openapi-829916a0f26d

#### **Desenvolvimento do Backend:**

#### Semana 2: Definição e Configuração Inicial

Definição do modelo de dados
Configuração inicial do banco de dados
Configuração do ambiente de desenvolvimento

Semana 3: Implementação da Lógica de Negócio		
<ul> <li>Desenvolvimento da lógica para cadastro de produtos</li> <li>Desenvolvimento da lógica para controle de entrada e saída de produto</li> <li>Implementação do controle de estoque mínimo</li> </ul>	)S	
Semana 4: Desenvolvimento da API RESTful		
<ul> <li>Criação de endpoints para operações CRUD de produtos</li> <li>Criação de endpoints para registro de entradas e saídas de estoque</li> <li>Implementação de endpoints para geração de relatórios</li> </ul>		
Semana 5: Autenticação e Autorização		
<ul> <li>☐ Implementação de sistemas de autenticação para a API</li> <li>☐ Configuração de autorização para garantir acesso seguro aos recursos</li> <li>☐ Desenvolvimento de mecanismos de segurança</li> </ul>		
Semana 6: Testes e Documentação		
<ul> <li>Execução de testes e de integração</li> <li>Documentação da API e da lógica de negócio</li> <li>Revisão geral e correção de bugs identificados nos testes</li> </ul>		
Desenvolvimento do Frontend:		
Semana 2: Design e Prototipagem		
<ul> <li>Design da interface de usuário</li> <li>Prototipagem das telas principais do sistema</li> <li>Revisão do design com a equipe de desenvolvimento</li> </ul>		
Semana 3: Implementação das Telas Principais		
<ul> <li>Implementação das telas para cadastro de produtos</li> <li>Implementação das telas para registro de entradas e saídas de estoque</li> <li>Integração inicial com os endpoints da API</li> </ul>		
Semana 4: Refinamento da Interface e Integração		
<ul> <li>□ Refinamento do design e layout das telas</li> <li>□ Integração completa das telas com os endpoints da API</li> <li>□ Implementação de funcionalidades adicionais de interface</li> </ul>		

#### Semana 5: Testes de Usabilidade e Responsividade

Testes de usabilidade para garantir a facilidade de uso
Testes de responsividade em diferentes dispositivos e tamanhos de tela
Correção de problemas de interface identificados nos testes

#### Semana 6 Finalização e Documentação

- Correção de bugs finais e ajustes de última hora
- Documentação da interface do usuário para os usuários finais
- Preparação para a fase de testes de sistema e implementação

## Fase de Testes e Implementação:

#### Semana 7: Testes de Sistema e Segurança

- Testes de sistema para garantir o funcionamento correto do sistema como um todo
- Avaliação de segurança para identificar e corrigir vulnerabilidades