Cronograma de Desenvolvimento

ID	Task Back	Start Date	Due Date	Duration	PDV-2024
1	Semana 1 - Planejamento e Preparação	01/02/2030	02/28/2030	1 WEEK	
1.1	Definição de Requisitos e Design	01/02/2030	01/05/2030	2 days	
1.2	Configuração do Ambiente de Desenvolvimento	01/05/2030	01/10/2030	3 days	
2	Semana 2 - Definição e Configuração Inicial	02/02/2030	02/28/2030	1 WEEK	
2.1	Definição do modelo de dados	02/01/2030	02/10/2030	7days	
2.2	Configuração inicial do banco de dados	02/05/2030	02/10/2030	7days	
2.3	Configuração do ambiente de desenvolvimento	02/10//2030	02/22/2030	7 days	
3	Semana 3: Implementação da Lógica de Negócio	03/01/2030	08/31/2030	1 WEEK	
3.1	Desenvolvimento da lógica para cadastro de produtos	03/01/2030	03/31/2030	7 days	
3.2	Desenvolvimento da lógica para controle de entrada e saída de produtos	04/01/2030	08/10/2030	7 days	
3.3	Implementação do controle de estoque mínimo	03/01/2030	08/31/2030	7 days	

ID	Task Back	Start Date	Due Date	Duration	PDV-2024							
4	Semana 4 - Desenvolvimento da APIRESTful	01/02/2030	02/28/2030	1 WEEK								
4.1	Criação de endpoints para operações CRUD de produtos	01/02/2030	01/05/2030	7 days								
4.2	Criação de endpoints para registro de entradas e saídas de estoque	01/05/2030	01/10/2030	7 days								
4.3	Implementação de endpoints para geração de relatórios	02/02/2030	02/28/2030	7 days								
5	Semana 5: Autenticação e Autorização	02/01/2030	02/10/2030	1 WEEK			П					
5.1	Implementação de sistemas de autenticação para a API	02/05/2030	02/10/2030	7 days			П					
5.2	Configuração de autorização para garantir acesso seguro aos recursos	02/10//2030	02/22/2030	7 days			П					
5.3	Desenvolvimento de mecanismos de segurança	03/01/2030	08/31/2030	1 WEEK								
6	Semana 6 - Testes e Documentação	03/01/2030	03/31/2030	7 days								
6.1	Execução de testes e de integração	04/01/2030	08/10/2030	7 days								
6.2	Documentação da API e da lógica de negócio	03/01/2030	08/31/2030	WEEK								
6.3	Revisão geral e correção de bugs identificados nos testes											

Cronograma de Desenvolvimento

ID	Task FRONT	Start Date	Due Date	Duration	PDV -2024
1	Semana 1 - Planejamento e Preparação	01/02/2030	02/28/2030	1 WEEK	
		0.1/0.0/0.00	04/05/0000		
1.1	Definição de Requisitos e Design	01/02/2030	01/05/2030	2 days	
1.2	Configuração do Ambiente de Desenvolvimento	01/05/2030	01/10/2030	3days	
2	Semana 2: Design e Prototipagem	02/02/2030	02/28/2030	1 WEEK	
2.1	Design da interface de usuário	02/01/2030	02/10/2030	7days	
2.2	Prototipagem das telas principais do sistema	02/05/2030	02/10/2030	7days	
2.3	Revisão do design com a equipe de desenvolvimento	02/10//2030	02/22/2030	7 days	
3	Semana 3: Implementação das Telas Principais	03/01/2030	08/31/2030	1 WEEK	
3.1	Implementação das telas para cadastro de produtos	03/01/2030	03/31/2030	7days	
3.2	Implementação das telas para registro de entradas e saídas de estoque	04/01/2030	08/10/2030	7days	
3.3	Integração inicial com os endpoints da API	03/01/2030	08/31/2030	7days	

ID	TaskFRONT	Start Date	Due Date	Duration		PDV-2	024		
4	Semana 4: Refinamento da Interface e Integração	01/02/2030	02/28/2030	1 WEEK	П				
4.1	Refinamento do design e layout das telas	01/02/2030	01/05/2030	7 days					
4.2	Integração completa das telas com os endpoints da API	01/05/2030	01/10/2030	7 days					
4.3	Implementação de funcionalidades adicionais de interface	02/02/2030	02/28/2030	7 days					
5	Semana 5: Testes de Usabilidade e Responsividade	02/01/2030	02/10/2030	1 WEEK					
5.1	Testes de usabilidade para garantir a facilidade de uso	02/05/2030	02/10/2030	7 days					
5.2	Testes de responsividade em diferentes dispositivos e tamanhos de tela	02/10//2030	02/22/2030	7 days					
5.3	Correção de problemas de interface identificados nos testes	03/01/2030	08/31/2030	1 WEEK					
6	Semana 6 Finalização e Documentação	03/01/2030	03/31/2030	7 days					
6.1	Correção de bugs finais e ajustes de última hora	04/01/2030	08/10/2030	7 days					
6.2	Documentação da interface do usuário para os usuários finais	03/01/2030	08/31/2030	WEEK					
6.3	Preparação para a fase de testes de sistema e implementação								
7	Semana 7: Testes de Sistema e Segurança								
7.1	Testes de sistema para garantir o funcionamento correto do sistema como um todo								
7.2	Avaliação de segurança para identificar e corrigir vulnerabilidades								