Reunião dia 27 de Abril de 2024

Temas abordados

• Foi falado sobre o que foi feito essa semana e o andamento do projeto

Reunião em Equipe

Falamos sobre Telas de Login a serem implementadas

- Gerente
- Estoque
- Vendedor
- Administrativo
- Contabilidade/Financeiro
- Marketing/Promoções
- Logística/Entrega

Tarefas para Sprint

Implementação do Carrinho

- 1. 22/04 23/04 Desenvolvimento do Layout no Figma
- 2. 22/04 23/04 Reorganizar o schema e realizar as relações
- 3. 24/04 28/04 Implementação do Carrinho de Compras com CRID
- 4. 29/04 02/05 Desenvolvimento do Layout Limpo e Atraente (Integração)
- 5. **02/05 03/05 •** Revisão Final e Testes (Back-end)
- 6. 22/04 23/04 Desenvolvimento do Layout no Figma
- 7. 24/04 28/04 Explorar MUI React Composição
- 8. 29/04 02/05 Desenvolvimento do Layout Limpo e Atraente (Front-end)
- 9. 02/05 03/05 Revisão Final e Testes (Front-end)